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TRAVAUX PREPARATOIRES

Mise en place de la signalisation de chantier

Mise en place de la zone d'installation

Amenée des machines

TRAVAUX DE GENIE CIVIL

Plan 01 - Chesalles-sur-Moudon - A Villars l'Eperd - L=425.70m

Plan 02 - Chesalles-sur-Moudon - Curtilles - L=2814,90m

Plan 02a - Curtilles - A Prévondens - L=214,20m

Plan 04 - Curtilles - Les Biolles - L=150,00m

Plan 03- Curtilles - Liaison Lucens - L=807,00m

TRAVAUX DE BETON ARME

Chambre de réducteurs et de comptage "Vusy"

Chambre de liaison "Gresaillaire"

Chambre de suppression "Les Biolles"

Chambre de liaison "Lucens"

TRAVAUX DE FINITIONS ET REPLI

Remise en état des chemins

Divers finitions

Démontage de la siganlisation

Evacuation des machines et zone d'installation

PERSONNELS

Main-d'œuvre GC+Béton 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ENGINS PRINCIPAUX

Trancheuse  T655

Pelle s/chenilles 15to (GC)

Pelle s/chenilles 15to (Béton)

Pelle s/chenilles 5to (selon besoin)

Petit dumper s/pneus (2m³)

Montagny, février 2022/TB

ASSOCIATION DES EAUX DE CHAVANNES - LUCENS - CURTILLES

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU

PROGRAMME PREVISIONNEL DES TRAVAUX

sem. 35 sem. 36 sem. 37 sem. 38 sem. 39sem. 30 sem. 31 sem. 32 sem. 33 sem. 34sem. 25 sem. 26 sem. 27 sem. 28 sem. 29

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

sem. 13 sem. 14 sem. 15 sem. 16 sem. 17 sem. 18 sem. 19 sem. 20 sem. 21 sem. 22 sem. 23 sem. 24

AVRIL MAI JUIN

ZMOOS SA
En Chamard 35

1442 Montagny-près-Yverdon

Tel 0840 103 103 Fax 0840 103 104

info@zmoos.com


